

Утвержден

Постановлением Главы муниципального образования
Ирафский район Республики Северная Осетия-Алания
от « 26 » 12 2023г. № 1043

**График выполнения работ при строительстве и эксплуатации объекта
«Газопровод межпоселковый от с.Дзинага до с. Ком Арт Ирафского района РСО-Алания»**

Виды работ	2024						сентябрь 2024- февраль 2034
	март	апрель	май	июнь	июль	август	
Строительно-монтажные работы по объекту трубопроводного транспорта «Газопровод межпоселковый от с.Дзинага до с. Ком Арт Ирафского района Республики Северная Осетия-Алания»	X	X	X	X	X	X	
Эксплуатация объекта трубопроводного транспорта «Газопровод межпоселковый от с.Дзинага до с. Ком Арт Ирафского района Республики Северная Осетия-Алания»							X